

огласовано:
директор ООО «Центр»
А.Г. Турицин

Согласовано:
Директор МБУ «УК ЖКХ»
Л.Г. Агафонова

Утверждаю:
Заместитель главы
Администрации г. Оби
Т.Л. Кожевников

ГРАФИК

Запуска систем отопления жилых домов МБУ «УК ЖКХ» 2020г

№ п/п	Котельная №	Адрес	сентябрь					
			24.09.20г.	25.09.20г.	26.09.20г.	27.09.20г.	28.09.20г.	
1	№1	Железнодорожная 1	■					
2		Железнодорожная 3	■					
3		Железнодорожная 8	■					
4		Железнодорожная 10	■					
5		Железнодорожная 16	■					
6		Железнодорожная 18	■					
7	№2а	Геодзическая 8			■			
8		Котельная 22			■			
9	№5	В/городок 111						■
10		Авиационная 8						■
11	№3	Ул. О. Кошевого 33					■	
12	№3	Ул. О. Кошевого 33					■	

Инженер

А.И.Урюпин