

СОГЛАСОВАНО:  
 Администрация г.Обь  
 Новосибирская область  
 Для документов \_\_\_\_\_ 2020г.

УТВЕРЖДАЮ:  
 Директор ООО «Центр»  
 А.Г. Турицин  
 «Центр» \_\_\_\_\_ 2020г.

ООО «Центр»  
 ОГРН 1052464026306  
 ИНН 2464065001  
 Россия НСО г.Обь

### ПЛАН-ГРАФИК

Отключений сетей горячего водоснабжения присоединенных к котельным при проведении работ по подготовке тепловых энергоустановок ООО «Центр» в г.Обь Новосибирской области к отопительному периоду на 2020-2021 года\*.

№ п/п	Наименование участка	Дата начала проведения работ	Дата окончания проведения работ	Ответственный
1	Котельная №1	27.07.2020г.	7.08.2020г.	Главный инженер Качуренко М.В Главный энергетик Букин А.А
2	Котельная №2а	27.07.2020г.	7.08.2020г.	Главный инженер Качуренко М.В Главный энергетик Букин А.А.
3	Котельная №5	27.07.2020г.	7.08.2020г.	Главный инженер Качуренко М.В Главный энергетик Букин А.А
4	Котельная №7	27.07.2020г.	7.08.2020г.	Главный инженер Качуренко М.В Главный энергетик Букин А.А

\*График предварительный, при изменениях уведомим не менее чем за 4 (четыре) суток.

Разработал: Главный инженер



Качуренко М.В