



СОГЛАСОВАНО:
Администрация г.Оби
Новосибирской области

« ____ » _____ 2022г.

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора по производству
ООО «Центр»
 А.Г. Митрофанов
« 25 » _____ 05 2022г.

ПЛАН - ГРАФИК

Отключений сетей горячего водоснабжения присоединенных к котельным при проведении работ по подготовке тепловых энергоустановок ООО «Центр» в г.Обь Новосибирской области к отопительному периоду на 2022-2023года.

№ п/п	Наименование участка	Дата начало проведения работ	Дата Окончания проведения работ	Ответственный
1.	Котельная №1	20 июня 2022г. (с 8.00)	24 июня 2022г. (до 8.00)	Главный инженер Качуренко М.В. Главный энергетик Букин А.А.
		18 июля 2022г. (с 8.00)	22 июля 2022г. (до 8.00)	
		15 августа 2022г (с 8.00)	19 августа 2022г (до 8.00)	
3.	Котельная №2а	13 июня 2022г. (с 8.00)	17 июня 2022г. (до 8.00)	Главный инженер Качуренко М.В. Главный энергетик Букин А.А.
		11 июля 2022г. (с 8.00)	15 июля 2022г. (до 8.00)	
		8 августа 2022г (с 8.00)	12 августа 2022г (до 8.00)	
4.	Котельная №5	27 июня 2022г. (с 8.00)	1 июля 2022г. (до 8.00)	Главный инженер Качуренко М.В. Главный энергетик Букин А.А.
		25 июля 2022г. (с 8.00)	29 июля 2022г. (до 8.00)	
		22 августа 2022г (с 8.00)	26 августа 2022г (до 8.00)	
5.	Котельная №7	20 июня 2022г. (с 8.00)	24 июня 2022г. (до 8.00)	Главный инженер Качуренко М.В. Главный энергетик Букин А.А.
		18 июля 2022г. (с 8.00)	22 июля 2022г. (до 8.00)	
		15 августа 2022г (с 8.00)	19 августа 2022г (до 8.00)	

В соответствии с графиком плановых остановок Новосибирского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Томск» запланирована остановка ГРС Толмачево **10.08.2022г (продолжительностью 24 часа)**. В данный промежуток времени будет отключена система горячего водоснабжения г. Обь.

В случае изменения сроков начала и окончания работ уведомим дополнительно.

Разработал: Главный инженер



Качуренко М.В.